

OBČINA VIPAVA
Župan

Številka:

Datum: 12. 2. 2026

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Zadeva: Poročilo o izvajanju sklepov ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV

31. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, 29. januar 2026

Informacija o prenovi Osnovne šole Draga Bajca Vipava, Benjamin Nučič

Rebalans št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2026, hitri postopek

Občinski svet Občine Vipava je na 31. redni seji dne 29. 01. 2026 potrdil Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2026.

pripravil Goran Troha Žvokelj

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava

Zaradi premajhnega števila vloženih kandidatur izdan ponovni poziv za dopolnitev vseh članov komisije.

pripravil Jure Dolinar

Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ajdovščina

Sklep posredovan imenovanemu in JSKD.

pripravil Jure Dolinar

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1515/4 k.o. Vrhpolje

Začeti postopki za odvzem statusa javnega dobra.

pripravil Jure Dolinar

Sklep o prodaji nepremičnine parc. št. 1447/4 k.o. Goče

Začeti postopki za prodajo nepremičnine.

pripravil Jure Dolinar

Sklep o seznanitvi z izhodišči za pripravo sporazuma z družbo SKAPIN d.o.o. glede ureditve medsebojnih razmerij iz naslova opravljanja koncesijske dejavnosti

Družba Skapin je bila seznanjena s sklepom Občinskega sveta. Potekajo nadaljnja usklajevanja.

pripravil Jure Dolinar

Sklep o seznanitvi z izhodišči za pripravo sporazuma z Nogometnim klubom Vipava glede ureditve odprtih medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij

S predstavniki NK Vipava bo v mesecu februarju dogovorjen sestanek za obravnavo sklepa, sprejetega na seji Občinskega sveta.


pripravil Jure Dolinar

Informacija o aktualnih postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vipava

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV

Odgovor na vprašanje svetnika Mitje Volka glede črpališča v atriju dvorca Lanthieri

Črpališče v dvorcu Lanthieri je občinsko črpališče, ki omogoča odvajanje fekalnih vod objektov z naslovom Glavni trg 10, 11, 9 in 9a, gostišča Podfarovž in bodočega objekta v Podskali. Iz tega razloga je Občina dolžna zanj skrbeti in ga vzdrževati.



pripravil Benjamin Nučič

Odgovor na vprašanje svetnika Mitje Lavrenčiča glede rezultatov razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo

Po javno dostopnih informacijah rezultati razpisa še niso objavljeni: <https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/javni-razpis-za-dodelitev-radijskih-frekvenc-za-analogno-zvokovno-radiodifuzijo-splosni-2025-1> .

Odgovor na vprašanje svetnika Jerneja Mikuža glede neurejene okolice sprehajalne poti na Frnaži, sprehajalni poti skozi drevored, poti na stari grad in poškodovanega robnika pri Škofijski gimnaziji.

Naročena je izvedba pregleda in ureditve najnujnejših točk. Po izvedenem ogledu in glede na ugotovitve poročila komunalne službe se bo saniralo poškodbe in odstranilo nedelujoče kandelabre oz. drugo poškodovano urbano opremo. Glede sprehajalne poti skozi drevored: to je sicer projekt Direkcije za ceste, ki se je od sanacije distancirala. Občina Vipava bo skladno z ugotovitvami ogleda poskušala pripraviti predlog najnujnejše sanacije.

Odgovor na vprašanje svetnice Ide Ferjančič glede obrezovanja vej, ki posegajo v telekomunikacijske in elektro vode.

S predstavniki družbe Telekom bo predmetno vprašanje prediskutirano na sestanku s predstavniki KS, ki bo pred cerkvijo v Podnanosu, v ponedeljek, 16. 2. 2026, ob 9. uri.

Odgovor na vprašanje svetnice Anje Godnič glede predvidene časovnice izdaje pozivov za predložitev projektov Krajevnim skupnostim.

Pozivi bodo poslani dne 16. 2. 2026.

Odgovor na vprašanje svetnice Anje Godnič glede predvidene objave razpisa za sofinanciranje kulturnih društev.

Razpis za sofinanciranje kulturnih društev bo objavljen po sprejemu Lokalnega programa za kulturo 2026-2034.

Odgovor na pobudo svetnikov Mirana Žvanuta in Benamina Počkaja za sklic sestanka z DARS glede predvidene zapore regionalne ceste zaradi del na H4.

Dogovorjen je sestanek v mesecu marcu. Člani komisije in ostali deležniki bodo o točnem terminu pravočasno obveščeni.

Odgovor na vprašanje svetnika Darka Rose glede plačevanja najemnin za kompleks Kamp Tura
Priložen je popis vlaganj v kompleks. Poročilo o prejetih plačilih se bo vročilo na seji.

Odgovor na vprašanje svetnika Darka Rose glede priključevanja na komunalno infrastrukturo v Podnanosu

V izdelavi je poročilo o poteku skupaj z popisom vseh nepriključenih objektov, prav tako bo do prve polovice marca izveden sestanek s KS in lastniki zadevnih objektov.

Odgovor na vprašanje svetnice Orjane Curk glede nakazila sredstev Nogometnemu klubu Vipava.

Priložen je seznam nakazil NK Vipava v lanskem letu.

Protipoplavna varnost v porečju Vipave; PP 16004, Omilitveni ukrepi na Močilniku

- 9.2.2023 Za ta ukrep se smiselno zasleduje zapisom, ki so bili narejeni pri investiciji Izdelava načrtov za protipoplavne ukrepe na območju naselja Vipava – Visfrim. Projektiranje DGD in PZI dokumentacije je bilo naročeno že v okviru projekta Visfrim. V okviru podpisana sporazuma občine Vipava z Direkcijo RS za vode, se projekt nadaljuje.
- 2.3.2023 Lastnikom zemljišč na območju protipoplavnih ukrepov na Močilniku so bil poslani v podpis pogodbe o služnosti in predpogodbe o odkupu.
- 5.4.2023 Zastavljena dela so v izvajanju.
- 3.5.2023 V izdelavi so popravki skic za odkupe zemljišč na območju gradnje od cestnega priključka za Manče in Podrago.
- 5.6.2023 Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na DRSV.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.
- 2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji
- 30.10.2023 Pridobivajo se pravice graditi na zemljiščih, ki niso v lasti občine Vipava.
- 1.2.2024 V decembru 2023 so bile izdelane poplavne karte za celotno porečje reke Vipava, ki izkazujejo negativen vpliv dolvodno v primeru izvedbe PPU Močilnik. DRSI nastalo situacijo preučuje.
- 2.4.2024 V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
- 8.5.2024 Pogojenega soglasja zakupnika zemljišč, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč občini, ni uspelo pridobiti.
- 4.6.2024 Potekajo aktivnosti v zvezi s pridobitvijo pravice graditi na zemljiščih, ki so v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč.
- 23.9.2024 DRSV je naročnik celovite študije poplavne ogroženosti za celotno porečje reke Vipava. Študija še ni izdelana in potrjena. Potrditev študije je pogoj za pridobitev soglasja k predvidenim ukrepom na Močilniku.
- 7.11.2024 Urejajo se pravice graditi nasip na posamezni parceli.
- 2.12.2014 Kljub temu da še ni pridobljena pravica graditi na vseh parcelah, je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
- 9.1.2025 Potekajo aktivnosti za pridobitev pravice graditi na zemljiščih, kjer je predvidena gradnja.
- 5.2.2025 Čakamo na Direkcijo za vode, da pošlje popravljeno pogodbo za sklepanje služnosti in predpogodbo za odkup.
- 6.3.2025 Pogodbe kljub urgenci še nismo prejeli
- 2.4.2025 Pogodba smo prejeli in posredovali v podpis župniji. Župnija je ponovno podala pripombe in pogodbe ni podpisala.
- 8.5.2025 Na Direkcijo RS za vode je bilo poslano el. sporočilo, v katerem jih zaprošamo, za pisna navodila in usmeritve glede nadaljevanja del na projektu, v luči dejstva, da še nismo prejeli v podpis pogodbe o financiranju za povračilo stroškov v zvezi z NOO projekti v občini Vipava.
- 28.5.2025 Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
- 23.6.2025 Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
- 4.9.2025 Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel.

Upravna enota je zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja, ker ni bila pridobljena pravica graditi na parcelah, kjer bi se gradil nasip.

1.10.2025 Na projektu ni novih dejstev

5.11.2025 Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.

2.12.2025 Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da se programsko obdobje za načrt izteka in morajo investicije biti zaključene do 30. 6. 2026, je bilo zaključeno, da ukrepa v tej perspektivi ni mogoče realizirati. Narejeno je dobro izhodišče za realizacijo v prihodnosti. Direkcija RS za vode je mnenja, da bi Občina Vipava ukrep morala čim prej umestiti v Občinski prostorski načrt.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Omilitveni ukrepi na Gacki

9.2.2023 Naročena je sprememba idejne zasnove protipoplavnih ukrepov, v skladu z dogovorom z Zavodom za varstvo narave.

2.3.2023 V mnenja je bila poslana spremenjena dokumentacija.

5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.

3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.

5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.

1.9.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.

2.10.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.

30.10.2023 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.

1.2.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.

2.4.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.

8.5.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.

23.9.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.

7.11.2024 Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.

2.12.2024 Direkciji za vode smo odstopili vso dokumentacijo v povezavi z izvedenim javnim naročilom za izbiro projektanta

9.1.2025 Trenutno ne razpolagamo z informacijami o morebitnem napredku na projektu.

5.2.2025 Oseba, s katero smo na Direkciji RS za vode urejali aktivnosti na tem projektu, je bila prerazporejena na druge obveznosti. Nimamo podatkov o stanju na projektu.

6.3.2025 Trenutno ni novih informacij

2.4.2025 Ni novih informacij

8.5.2025 Na Direkcijo RS za vode je bilo poslano el. sporočilo, v katerem jih zaprošamo, za pisna navodila in usmeritve glede nadaljevanja del na projektu, v luči dejstva, da še nismo prejeli v podpis pogodbe o financiranju za povračilo stroškov v zvezi z NOO projekti v občini Vipava.

23.6.2025 Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.

4.9.2025 Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel.

1.10.2025 Na projektu ni novih dejstev

5.11.2025 Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.

- 2.12.2025 Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da se programsko obdobje za načrt izteka in morajo investicije biti zaključeno do 30. 6. 2026, je bilo zaključeno, da ukrepa v tej perspektivi ni mogoče realizirati. Narejeno je dobro izhodišče za realizacijo v prihodnosti. Direkcija RS za vode je mnenja, da bi Občina Vipava ukrep morala čim prej umestiti v Občinski prostorski načrt.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Omilitveni ukrepi na Vipavi

- 9.2.2023 Na Direkcijo za infrastrukturo in Direkcijo za vode smo urgirali, da nam dostavijo projektne pogoje.
- 2.3.2023 Pogojev od DRSV-ja še ni.
- 5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.
- 3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
- 5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
- 1.9.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta
- 2.10.2023 Pridobljena je bila ena ponudba.
- 30.10.2023 Ponudbena vrednost je izredno visoka, odločitev še ni bila izdana.
- 1.2.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- 2.4.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 8.5.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 23.9.2024 Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.
- 7.11.2024 DRSV je podal informacijo, da financiranje izdelave projektne dokumentacije iz programa Načrta za okrevanje ni možno.
- 2.12.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- 9.1.2025 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- 5.2.2025 Oseba, s katero smo na Direkciji RS za vode urejali aktivnosti na tem projektu, je bila prerazporejena na druge obveznosti. Nimamo podatkov o stanju na projektu.
- 6.3.2025 Trenutno ni novih informacij
- 2.4.2025 Ni novih informacij
- 8.5.2025 Ni novih informacij
- 28.5.2025 Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
- 28.5.2025 Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
- 23.6.2025 Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
- 4.9.2025 Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel.
- 1.10.2025 Na projektu ni novih dejstev
- 5.11.2025 Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.

- 2.12.2025 Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da se programsko obdobje za načrt izteka in morajo investicije biti zaključene do 30. 6. 2026, je bilo zaključeno, da ukrepa v tej perspektivi ni mogoče realizirati. Narejeno je dobro izhodišče za realizacijo v prihodnosti. Direkcija RS za vode je mnenja, da bi Občina Vipava ukrep morala čim prej umestiti v Občinski prostorski načrt.
- 11.2.2026 Aktivnosti na projektu so ponovno stekle. DRSV pripravlja pogodbe za pridobivanje pravice graditi.
- (pripravil Božidar Lavrenčič)*

Omilitveni ukrepi na Polževki

- 9.2.2023 Ukrep se sestoji z gradnjo razbremenilnega delno odprtega in delno zacevljenega kanala. V izdelavi je projektna dokumentacija.
- 2.3.2023 Izdelan je osnutek DGD dokumentacije.
- 5.4.2023 Dokumentacija je bila poslana v revizijo.
- 3.5.2023 Nespremenjeno, čaka se poročilo.
- 5.6.2023 Kljub urgenci se čaka na revizijsko poročilo.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.
- 2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji
- 30.10.2023 Potrebne so dopolnitve projektne dokumentacije
- 1.2.2024 V pridobivanju so pravice graditi
- 2.4.2024 V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
- 8.5.2024 Aktivnosti s podpisovanjem pogodbe se nadaljujejo.
- 4.6.2024 Podjetju Vipava 1894 je bila poslana v podpis pogodba o stavbni pravici izgradnje kanala Polževka na parceli Vinske kleti.
- 23.9.2024 Podjetje Vipava 1894 je podalo strinjanje s podpisom pogodbe.
- 7.11.2024 Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi
- 2.12.2024 Projektna dokumentacija še ni bila predana
- 9.1.2025 Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na Direkcijo RS za vode.
- 6.3.2025 Revizija še ni opravljena
- 2.4.2025 Revizija še ni opravljena
- 8.5.2025 Na Direkcijo RS za vode je bilo poslano el. sporočilo, v katerem jih zaprošamo, za pisna navodila in usmeritve glede nadaljevanja del na projektu, v luči dejstva, da še nismo prejeli v podpis pogodbe o financiranju za povračilo stroškov v zvezi s projekti NOO v občini Vipava.
- 28.5.2025 Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
- 23.6.2025 Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
- 4.9.2025 Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel. Projektna dokumentacija je izdelana v celoti, pridobljena so vsa potrebna soglasja. Treba je pridobiti še pravice graditi na parcelah, kjer se bo ukrep gradil. Na potezi je Direkcija za vode, da pripravi ustrezne pogodbe za služnosti in pogodbo za povračilo stroškov, ki jih bo Občina Vipava imela na tem projektu.

- 1.10.2025 DRSV je na pisno komunikacijo neodziven. Pogodb še nismo prejeli. Oseba, ki je bila na strani DRSV-ja skrbnik na projektu in bila zaposlena v uradu v Novi Gorici ni več zaposlena na DRSV-ju. O imenovanju novega skrbnika nimamo še informacije.
- 5.11.2025 Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.
- 2.12.2025 Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Za omilitveni ukrep na Polževki je bil ugotovljen skupni interes pridobitve gradbenega dovoljenja. DRSV predlaga, da Občina Vipava spelje postopke za pridobitev pravice graditi za zemljišča, ki so potrebna za gradnjo vključno s plačilom odškodnine. Za pridobitev temelja za povračilo stroškov je potrebno skleniti aneks k obstoječemu sporazumu.
- 14.1.2026 DRSV po zoom sestanku ni izvajal aktivnosti na tem projektu. Kljub večkratnim telefonskim klicem tudi s strani župana in pisanju elektronskih sporočil nismo uspeli vzpostaviti kontakta z osebo na DRSV-ju, zadolženo za projekte NOO. Glede na razvoj dogodkov je pridobitev gradbenega dovoljenja za ta ukrep zmeraj manj možnosti. To dejstvo je za gospodarski razvoj Občine Vipava na območju bivše vojašnice in Fame zelo slabo.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Protipoplavni ukrepi na Beli

- 7.11.2024 Investitor in naročnik vseh del na projektu Protipoplavni ukrepi na Beli je Direkcija RS za vode. Občina Vipava pri projektu sodeluje in investitorju nudi potrebno podporo.
Izdelana je idejna zasnova vseh ukrepov in naročena sprememba idejne zasnove v delu, ki obravnava nasip, ki bo zaščitil naselje Vipava in območje predvidenega umeščanja novega Vzgojnega zavoda Cirius. V mesecu decembru je predvidena predstavitev projekta širši javnosti.
- 2.12.2024 V tem mesecu bo izvedena javna predstavitev projekta v Vrhpolju.
- 9.1.2025 Javna predstavitev projekta je bila izvedena. DRSV nadaljuje delo z aktivnostmi za izdelavo razpisa za izbiro projektanta.
- 5.2.2025 DRSV pripravlja javna naročila za izbiro projektanta, cenilca in geodeta.
- 6.3.2025 Javno naročilo še ni objavljeno. Išče se tudi najprimernejša lokacija glavnega protipoplavnega nasipa
- 2.4.2025 Javno naročilo še ni objavljeno.
- 8.5.2025 Javno naročilo za izbiro projektanta je objavljeno
- 28.5.2025 Rok za oddajo ponudbe je 30. 5. 2025
- 23.6.2025 Prispeli sta dve ponudbi. Odločitev o izbiri še ni objavljena.
- 4.9.2025 Pogodba za projektiranje je podpisana
- 1.10.2025 V času pisanja poročila nam ni uspelo pridobiti sveže informacije o aktivnostih, ki jih DRSV izvaja na projektu.
- 5.11.2025 Izdeluje se DGD dokumentacija. DRSV je uvedla v delo cenilca za cenitev zemljišč, potrebnih za gradnjo.
- 2.12.2025 Projektna dokumentacija se izdeluje. Izvedena je bila cenitev parcele 2332 k.o. Vipava, kjer je predvidena izgradnja nasipa. Lastniku zemljišča je v podpis bila predana pogodba o odkupu potrebne površine zemljišča za izgradnjo nasipa.
- 14.1.2026 Aktivnosti, ki jih vodi DRSV na tem projektu, so v teku. DRSV ima objavljen razpis za izbiro zunanjega izvajalca za sklepanje pogodb za pridobivanja pravice graditi. Pri pridobivanju pravice graditi na zemljiščih, ki so v zasebni lasti DRSV, pričakuje

tudi pomoč Občine Vipava. Ta ponedeljek smo prejeli informacijo, da je vodja projekta na DRSV-ju podala odpoved na delovno razmerje.

- 11.2.2026 Za vodenje projekta je DRSV imenoval novo osebo, ki že izvaja aktivnosti na projektu.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Cesta mimo Otroškega vrtca v Vipavi proti Gradišču pri Vipavi

- 6.6.2022 Naročena je izdelava projektne dokumentacije.
- 7.9.202 Izveden je bil postopek naročila s povabilom. Prejeli smo eno ponudbo. Ponudbena vrednost presega zagotovljena sredstva.
- 29.12.2022 Objavljeno je javno naročilo na portalu javnih naročil.
- 16.1.2023 Objavljena je odločitev o izbiri izvajalca.
- 9.2.2023 Z izvajalcem Zides d.o.o. je podpisana pogodba za izvedbo del.
- 2.3.2023 Izvajalec je uveden v delo.
- 5.4.2023 Dela se izvajajo.
- 3.5.2023 Dela se izvajajo.
- 5.6.2023 Dela se izvajajo. KS Vipava je podala predlog o izgradnji parkirišč ob cesti.
- 1.9.2023 Naročeno je dodatno projektiranje parkirnih mest.
- 2.10.2023 Dokumentacija še ni izdelana
- 30.10.2023 Potrjena je idejna zasnova ureditve ceste.
- 1.2.2024 V tem mesecu bo izvajalec nadaljeval gradnjo.
- 2.4.2024 Dela se izvajajo.
- 8.5.2024 Dela so v izvajanju
- 4.6.2024 Dela so v izvajanju
- 23.9.2024 V postopku oddaje naročila je še prometna ureditev križišča pri VDC-ju.
- 7.11.2024 Naročen je načrt prometne ureditve križišča ob VDC-ju. Predvideno je, da bo asfaltacija izvedena v mesecu novembru.
- 2.12.2024 Načrt prometne ureditve križišča je bil izdelan in potrjen. Asfaltacija še ni bila izvedena.
- 9.1.2025 Tik pred prazniki je bil položen prvi sloj asfalta. Drugega sloja asfalta, ki je bil planiran za ponedeljek, 23. 12., ni bilo možno izvesti, ker asfaltna baza zaradi zasneženosti ni obratovala.
- 5.2.2025 Zaključni sloj asfalta je položen. Sledi izdelava talne in vertikalne signalizacije
- 6.3.2025 Izdelava talne in vertikalne signalizacije še ni povsem zaključena.
- 2.4.2025 Izdelava talne signalizacije je predvidena za konec prihodnjega tedna
- 8.5.2025 Ureja se še pravica graditi na parceli št. 1680/122 k.o. Vipava
- 28.5.2025 Vložena je zahteva za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja.
- 23.6.2025 Sprememba gradbenega dovoljenja ni še izdana.
- 4.9.2025 Potrebna je dopolnitev. V pridobivanju je še mnenje Direkcije za vode
- 1.10.2025 DRSV še ni podal odgovora – mnenja.
- 5.11.2025 DRSV je poslala odgovor. Dokumentacija je vložena na Upravno enoto.
- 2.12.2025 Vloga je bila umaknjena in ponovno vložena na Upravno enoto.
- 14.1.2026 Vlogo je bilo potrebno dopolniti in pridobiti soglasja solastnikov ceste. Soglasja so pridobljena in poslana na UE.
- 11.2.2026 GD še ni izdano

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Fekalna kanalizacija Lože – Manče; OB136-08-0007

- 9.2.2023 V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
- 2.3.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
- 5.4.2023 Izdana je odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.

- 3.5.2023 V izdelavi je nova razpisna dokumentacija za javno naročilo.
- 5.6.2023 Javno naročilo je objavljeno.
- 1.9.2023 Izvajalec je izbran. Pogodba je v podpisovanju.
- 2.10.2023 Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.
- 30.10.2023 Dela se izvajajo
- 1.2.2024 Dela so v izvajanju
- 8.5.2024 Gradnja poteka po planu.
- 4.6.2024 Gradnja poteka po planu. Trenutno se dela izvajajo na regionalni cesti skozi naselje Manče.
- 23.9.2024 Gradnja poteka po planu. Trenutno poteka v naselju Lože
- 7.11.2024 S strani Direkcije RS za infrastrukturo je bil opravljen pregled izvedenih del na državni cesti skozi naselje Manče. Na izvedena dela ni bilo podanih pripomb, prej pohvale. Gradnja kanalizacije se nadaljuje z izgradnjo tlačnega voda.
- 2.12.2024 Trenutno se gradnja kanalizacije izvaja v naselju Lože.
- 9.1.2025 V času praznikov so bila dela prekinjena, trenutno pa izvajanje del otežujejo padavine.
- 5.2.2025 Gradnja se pospešeno izvaja na treh lokacijah.
- 6.3.2025 Izvajalec izvaja dela glede na vremenske pogoje. Podal je vlogo za podaljšanje roka.
- 2.4.2025 Podpisan je aneks za podaljšanje roka gradnje do 31. 8. 2025
- 8.5.2025 Dela se izvajajo v skladu s terminskim planom.
- 28.5.2025 Dela se izvajajo v skladu s predvidenim planom.
- 23.6.2025 Dela se izvajajo, kljub težkim pogojem gradnje
- 4.9.2025 Gradnja kanalizacije je v glavnem zaključena. Izvajajo se asfalterška dela.
- 1.10.2025 Polaganje grobega asfalta je zaključeno. Izvajalec bo nadaljeval s polaganjem zaključnega sloja asfalta.
- 5.11.2025 Gradbena dela so z izjemo ene lokacije polaganja asfalta zaključena. V izdelavi je dokumentacija potrebna za prevzem objekta.
- 2.12.2025 Izstavljena je bila končna situacija. Izdeluje se dokumentacija za prevzem objekta.
- 14.1.2025 V decembru je bil vložen zadnji zahtevek za sofinanciranje. Skupni znesek sofinanciranja izgradnje kanalizacije, ki ga je prejela Občina Vipava, znaša 1.000.000,00 EUR. V naslednjem tednu bo predvidoma vložena zahteva za pridobitev uporabnega dovoljenja.
- 11.2.2026 Na UE je bila vložena zahteva za pridobitev uporabnega dovoljenja.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Otroški vrtec Vipava – dozidava; OB136-21-0005

- 9.2.2023 V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
- 2.3.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
- 5.4.2023 Objavljena bo odločitev o izbiri izvajalca.
- 3.5.2023 V podpis je bila poslana pogodba za izvedbo del.
- 5.6.2023 Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.
- 1.9.2023 Gradnja se izvaja.
- 2.10.2023 Gradnja se izvaja. Objekt št. 1 je pozidan. Izvajajo se temelji na objektu št. 2
- 30.10.2023 Gradnja se nadaljuje.
- 1.2.2024 Vložena je vloga za spremembo gradbenega dovoljenja, nadzidava objekta 1 za eno etažo.
- 2.4.2024 Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. V pripravi je aneks za dodatna dela.
- 8.5.2024 Aneks je podpisan. Dela se izvajajo.

- 4.6.2024 Dela se izvajajo. Zaradi vremena so težave pri izdelavi strehe.
- 23.9.2024 Dela se izvajajo. Nekoliko zamujajo, izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka.
- 7.11.2024 Rok za dokončanje del je bil podaljšan do 30. 11. 2024. Izvajalec pospešeno izvaja dela.
- 2.12.2024 Predvideno je, da bo dne 9. 12. 2024 vložena zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja.
- 9.1.2025 Izvajalec del je podal izjavo, da je z gradbenimi deli zaključil. Sledi pregled izvedenih del.
- 5.2.2025 Izveden je bil pregled del in ugotovljene pomanjkljivosti. Izvajalec odpravlja pomanjkljivosti.
- 6.3.2025 Oddana je bila vloga za izdajo uporabnega dovoljenja. Pregled odprave pomanjkljivosti še ni bil izveden.
- 2.4.2025 Tehnični pregled je sklican za 10. 4. 2025. Postopki nabave opreme so v teku.
- 8.5.2025 Tehnični pregled je bil opravljen. Na pregledu so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki se odpravljajo. Uporabno dovoljenje se bo pridobilo v dveh fazah. V prvi fazi bo zajeta igralnica za nižjo starostno skupino, zbornica, večnamenski prostor in gospodarski del prizidave, v drugi fazi pa ostali prostori in zunanje ureditev.
- 28.5.2025 Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno. Izbrani so dobavitelji za dobavo opreme za nove prostore Otroškega vrtca. Objavljeno je javno naročilo za izgradnjo novih nadstrešnic, dvizne ploščadi in zunanje ureditve.
- 23.6.2025 Prispela je ena ponudba za gradnjo nadstrešnice in ena za zunanjo ureditev. Za dvizno ploščad ni prispela nobena ponudba. Po pregledu ponudbene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da ponudba za zunanjo ureditev ni dopustna. Objavljena je odločitev o izbiri izvajalca samo za nadstrešnico.
- 4.9.2025 Uporabno dovoljenje je pridobljeno. Postavljena je nadstrešnica pred objektom prizidave na JV strani ter izdelana uta za spravilo igral. Uvedba v delo za izgradnjo zunanje ureditve bo izvedena v prihodnjem tednu.
- 1.10.2025 Zaradi slabe izvedbe zunanje terase in hidroizolacije je prišlo do zamakanja v igralnici dn15 v prvem nadstropju. Napaka ni bila vidna, dokler se vlaga ni pojavila v opečnem zidu. Izvajalec je porušil teraso in na novo položil hidroizolacijo. Trenutno v igralnici DN 15 izvaja sušenje talno-stropne plošče, kjer je ujeta voda.
- 5.11.2025 Sušenje je zaključeno. Igralnica še ni usposobljena za uporabo. Izvajalec zamuja z deli. Izvajalcu so bili predani načrti za izdelavo terase, ki jo je porušil.
- 2.12.2025 Izgradnja terase je predvidena do 20. 12. 2025.
- 14.1.2026 Terasa še ni zgrajena. Izvajalec je pred koncem leta podal informacijo, da zaradi nujnih del na drugih gradbiščih ne more pristopiti k izgradnji terase.
- 11.2.2026 Nova terasa še ni zgrajena, izvajalec opravičuje deževnim vremenom. Izvajalec odpravlja težave, ki so se pojavile pri uporabi objekta.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Vodovod in vodohran Goče; PP 16011

- 2.4.2024 Izvajalec izvaja pripravljalna dela. Predviden začetek fizične gradnje je v mesecu maju 2024.
- 8.5.2024 Gradnja se začne v prihodnjem tednu, in sicer na vodovodu.
- 4.6.2024 Izvajalec je začel gradnjo.
- 23.9.2024 Dela so v izvajanju. Trenutno izkop gradbene jame za vodohran
- 7.11.2024 Vodohran že dobiva svojo obliko. Izvajajo se betonska dela.
- 2.12.2024 Vodohran je dobil svojo obliko. Betonski skelet je izveden.
- 9.1.2025 V času praznikov so bila dela prekinjena, trenutno pa izvajanje del otežujejo padavine

- 5.2.2025 Izvajajo se zasipna dela vodohrana.
 - 6.3.2025 Izvajajo se priprave na poskusni zagon novega vodohrana.
 - 2.4.2025 Poskusni zagon je bil uspešno izveden
 - 8.5.2025 Dela so fizično zaključena. Ureja se dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.
 - 28.5.2025 Dela so zaključena. Predvidoma bo v prihodnjem tednu oddana na Upravno enoto vloga za izdajo uporabnega dovoljenja.
 - 23.6.2025 Vloga za izdajo uporabnega dovoljenja ni bila oddana, ker izvajalec še ni predal potrebne dokumentacije.
 - 4.9.2025 Dokumentacija je bila predana.
 - 1.10.2025 Ureja se dokumentacija, ki je še predhodno potrebna pred vložitvijo vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja.
 - 5.11.2025 Postopki so v teku.
 - 14.1.2026 V decembru je bil vložen zadnji zahtevek za sofinanciranje. Skupni znesek sofinanciranja izgradnje vodovoda in vodohrana Goče, ki ga je prejela Občina Vipava, znaša 144.936,54 EUR.
 - 11.2.2026 Na UE je bila vložena zahteva za pridobitev uporabnega dovoljenja.
- (pripravil Božidar Lavrenčič)*

Pločnik med vinsko kletjo in kulturnim domom na Gradišču pri Vipavi

- 7.10.2021 Izvajalec je Projektika, Ana Likar s.p. Vipava Naročilnica je bila podpisana. Opravljen je bil prvi razgovor s predsednikom KS g. Marcem. Idejna zasnova in PZI projekt bo stal 6.010.12 €.
Imeli smo že prvi usklajevalni sestanek, na katerem so bili prisotni lastniki sosednjih zemljišč, na katerih se bo uredil pločnik. Glede na pogovore ni pričakovati zapletov. Glede na to, da se pričakuje, da se v spodnjem delu, kjer je lastnik Janko Furlan, uredi zid, bo treba s projektantko ponovno preučiti, ali je le ta potreben. Enako je treba uskladiti z Davidom Andlovicem glede vhoda na parcelo.
 - 9.3.2022 Z Davidom Andlovicem se še dogovarjamo, kako se bo uredil vhod za kmetijsko mehanizacijo. Po prevetritvi zadeve je David Andlovic odstopil od zahteve za ureditev uvoza za kmetijsko mehanizacijo in s tem omogočil zaključno projektiranje. Vsem lastnikom zemljišč, na katerih se bo izvajal poseg, so bile poslane pogodbe o ustanovitvi služnosti. Pogodbe so pogoj za pridobitev vseh dokumentov za gradnjo. Vložena je vloga na upravni enoti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi javnega naročila je bilo za izvedbo izbrano podjetje Zides d.o.o. Vipava, ki je ponudilo ceno 195.024,49 € skupaj z DDV-jem. Trenutno se izbira izvajalec za izvajanje nadzora. Izvajalec nadzora je izbran, nadzor bo opravljala KSD Ajdovščina.
- (pripravil Jože Papež)*
- 4.4.2024 Pridobiva se pravica graditi na parcelah, katerih lastnik je David Andlovic. Lastnik parcele odstop zemljišča za gradnjo pogojuje z izgradnjo vhoda za kmetijsko mehanizacijo.
 - 8.5.2024 Aktivnosti v teku
 - 4.6.2024 Po navodilu župana so aktivnosti v zvezi z objavo javnega naročila za gradnjo zaustavljene.
 - 23.9.2024 Ni aktivnosti na projektu
 - 7.11.2024 Na sestanku je bilo s predstavnikom KS Gradišče predstavljeno stanje na projektu, ter, da ni še pridobljena pravica graditi na vseh parcelah. KS Gradišče je podalo strinjanje, da se lastniku parcele 106/7 in 106/8 plača odškodnina za potrebno zemljišče za izgradnjo pločnika.
 - 2.12.2024 Pravna služba ureja pravico graditi na parcelah 106/7 in 106/8 k.o. Vipava.

- 9.1.2025 Pogodba o pravici graditi je bila lastniku dana v podpis.
- 5.2.2025 Pogodba še ni podpisana.
- 6.3.2025 Pogodba je podpisana
- 2.4.2025 Na projektu od zadnjega zapisa ni bilo aktivnosti
- 8.5.2025 Imenovan je nov skrbnik na projektu, in sicer Benjamin Nučič

(pripravil Božidar Lavrenčič)

- 28.5.2025 Treba bo izvesti spremembo projektne dokumentacije in pridobiti gradbeno dovoljenje, da se projekt prijavi na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Izbor projektanta za spremembo dokumentacije bo izveden v kratkem. Pločnik je potrebno razširiti iz 1.5 na 1.6 m in predvideti nov dostop do parcele mejaša.
- 23.6.2025 Izbran in uveden v delo je projektant, ki izvaja spremembo dokumentacije.
- 5.11.2025 Projektna dokumentacija je bila popravljena in prijavljena na razpis za sofinanciranje. V kratkem bomo izvedli naročilo na portalu javnih naročil za izbor izvajalca del.
- 3.12.2025 Projekt še ni objavljen na portalu JN
- 13.1.2026 Na portalu JN je objavljen razpis za izbor izvajalca. Rok za oddajo ponudb je 14. 1. 2026.

(pripravil Benjamin Nučič)

Ureditev reke Vipave od izvirov do regionalne ceste

- 4.11.2021 Dela se izvajajo v Podskali in med Vojkovo ulico in regionalno cesto. Dela v vodi se zaradi omejitev lahko izvajajo do 15. 11. 2021.
- 2.12.2021 Izvajalec je, v skladu z zahtevami zavoda za varstvo narave, z deli v strugi do junija 2022 zaključil. Dela se nadaljujejo izven struge.
- 4.1.2022 Ko bo vreme primerno, se dela nadaljujejo izven struge.
- 9.2.2022 Dela izven struge so se začela – izvajajo se tribune.
- 9.3.2022 Dela se še vedno izvajajo izven struge.
- 7.4.2022 Izvaja se dostop v strugo pri mostu na Vojkovi ulici.
- 11.5.2022 Še vedno se izvaja dostop v strugo pri mostu na Vojkovi in tribune dolvodno.
- 6.6.2022 Izvajajo se dela izven struge – tribune in dostopi v vodo. Potekajo intenzivne priprave, da se bodo dela v strugi v polni intenziteti začela s prvim dnem.
- 3.10.2022 Dela v vodi so v teku. Izvaja se obnova jezov in obrežnih zidov po celotni trasi.
- 3.1.2023 Dela so zaradi neugodnih vremenskih razmer ustavljena. Podpisan je aneks za podaljšanje roka izvedbe do 30. 9. 2023.
- 7.2.2023 Dela se izvajajo izven struge.
- 3.5.2023 Dela se trenutno ne izvajajo. Zaradi omejitev varstva narave, se dela v strugi lahko izvajajo od 1.7. zaradi kaljenja vode.
- 1.9.2023 Zaradi nestabilnega vremena in povišanega vodostaja reke Vipave med poletjem, dela potekajo počasneje od predvidenega.
- 29.9.2023 V podpisovanju je aneks za podaljšanje roka izvedbe do 15. 12. 2023. Dela se pospešeno izvajajo na vseh lokacijah.
- 26.10.2023 Na območju med mostom na Vojkovi in regionalno cesto se izvajajo zaključna dela. Dela se trenutno ne izvajajo zaradi povišanega vodostaja.
- 7.12.2023 Manjka še obloga zidu in manjša zaključna dela. Dela so otežena zaradi visokih vodostajev.
- 31.1.2024 Zaključuje se obnova jezov in odpravlja ostale manjše pomanjkljivosti.
- 3.4.2024 Izvesti je treba še čiščenje struge pod jezo in obnoviti zid pri cerkvi sv. Marka, ki je služil za dostop do jezov. Zaradi omejitev mnenje dajalcev, se dela izvedejo v jeseni.
- 8.5.2024 Ni sprememb.
- 3.6.2024 Ni sprememb.

- 24.9.2024 Izvaja se nadomestna gradnja premostitve preko Male Vipave. Rušitev premostitve je bila potrebna zaradi vzpostavitve obrežnih zidov, ki v nasprotnem primeru ne bi bile možne.
- 4.12.2024 Nadomestna premostitev je bila izvedena. V januarju 2025 se vgradi ograja in pridobiva uporabno dovoljenje.
- 5.2.2025 Ograja še ni izdelana – se izdeluje.
- 1.4.2025 Projekt je zaključen.
- 6.5.2025 Projekt premostitve preko Male Vipave je zaključen, treba je pridobiti uporabno dovoljenje. Na trgu sv. Marka je treba obnoviti zid, preko katerega je potekal dostop do struge.
- 5.11.2025 Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno. Odpraviti je potrebno pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji.
- 3.12.2025 Ni sprememb.
- 13.1.2026 Ni sprememb.

(pripravil Benjamin Nučič)

Pločnik med Logom in Dupljami

- 6.6.2022 Izbran je projektant - Detajl infrastruktura d.o.o.
- 3.10.2022 Dokumentacija še ni izdelana.
- 29.9.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 27.10.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 7.12.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 31.01.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 5.3.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.4.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Projektna dokumentacija je v izdelavi. Usklajujejo se detajli.
- 4.11.2024 Projektna dokumentacija še ni izdelana.
- 4.12.2024 Projektant je bil pozvan k izvedbi dokumentacije. Dokumentacija še vedno ni končana.
- 8.1.2025 Projektant še vedno ni predal dokumentacije.
- 5.2.2025 Projektant, Detajl infrastruktura d.o.o še vedno ni predal dokumentacije.
- 6.3.2025 Projektant še vedno ni predal dokumentacije.
- 1.4.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 6.5.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 5.11.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 3.12.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 13.1.2026 Ni sprememb.

(pripravil Benjamin Nučič)

Nova cesta za potrebe umestitve novih stavb ob Goriški cesti v Vipavi

- 6.6.2022 Izbran je projektant – Acma d.o.o.
- 3.10.2022 V postopku je pridobitev mnenj.
- 29.9.2023 Manjka še mnenje DRSV in projektna dokumentacija plina. Na zahtevo DRSV je bila izdelan hidrološko hidravlični elaborat. Izdelalo ga je podjetje Tempos d.o.o., decembra 2022. Zahtevana je bila recenzija, ki jo izvaja podjetje Hidrosvet. Podane so bile pripombe, ki se bodo popravile do konca septembra 2023.
- 27.10.2023 Recenzija še ni dokončana.

- 7.12.2023 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 31.1.2024 Dokumentacija še ni zaključena.
- 5.3.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.4.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Ni sprememb.
- 4.11.2024 Izvedena je bila 2. recenzija, na podlagi katere se je izdelalo dopolnitev hidrološko hidravlične študije. Dopolnitev je bila poslana na DRSV 30. 10. 2024.
- 4.12.2024 Še vedno ni bilo podano pozitivno mnenje revidiranja. Izdelovalec hidrološko hidravlične študije mora dokumentacijo dopolniti.
- 8.1.2025 Prejeli smo revizijsko poročilo št. 3. Projektant mora pripraviti novo rešitev.
- 5.2.2025 Nova rešitev še ni bila poslana na DRSV.
- 6.3.2025 Rešitve, vezane na 3. revizijsko poročilo, še niso predane. Projektant se usklajuje z izdelovalcem HH študije.
- 1.4.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 6.5.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 28.5.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 23.6.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 5.11.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 3.12.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 13.1.2026 Ni sprememb.

(pripravil Benjamin Nučič)

Namakalni sistem za zgornjo Vipavsko dolino

Občina Vipava je skupaj z Občino Ajdovščina začela projektirati cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline. Vodo naj bi črpali iz Vogrščka. Projekt je v začetni fazi. Opravljeni so prvi razgovori s kmeti, ki naj bi bili ambasadorji za namakanje v naši občini.

V januarju 2022 se bo nadaljevalo s sestanki lastnikov kmetijskih zemljišč.

Organizirali smo prvo delavnico s kmeti. Udeležba je bila zelo slaba, kar kaže na nezainteresiranost lastnikov kmetijskih zemljišč.

- 9.3.2022 Glede na to, da je bilo organiziranih še več sestankov z lastniki kmetijskih zemljišč in je informacija o namakanju med kmeti prisotna, se je tudi povečal interes lastnikov zemljišč. V naslednjem tednu bomo tako podpisali prve pogodbe. Interes kmetov se je bistveno povečal. Začeli smo s podpisovanjem pogodb. Za pohitritev podpisovanja pogodb, je treba večino lastnikov kmetijskih zemljišč še dodatno telefonsko opozoriti na podpis pogodb. Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo. Objavljen je razpis za izbiro izvajalca. Po zadnjih podatkih še nismo pridobili podpisov lastnikov zemljišč v zadostnem %, da bi lahko realizirali projekt. Čakamo tudi še na podpise Sklada kmetijskih zemljišč kot največjega lastnika kmetijskih zemljišč.
- 16.1.2023 Do 15. 2. 2023 ponovno pozovemo lastnike zemljišč, ki še niso podpisali pogodb o namakanju.
- 7.2.2023 Izvaja se krčenje namakalnega polja, glede na podpise. Zakonodaja omogoča tudi »luknjičasto« izvedbo polja, kar pomeni, da bomo iz namakalnega območja izločili vse parcele, ki nimajo sklenjene pogodbe o namakanju. Lastnikom bomo posredovali prikaze novega namakalnega območja, nakar bomo z zbiranjem podpisov zaključili in pogodbe posredovali na ministrstvo za kmetijstvo.

- 1.3.2023 Zbiranje podpisov se bliža koncu. Rok za pristop k namakalnemu sistemu je 15. 3. 2023.
- 4.4.2023 Z zbiranjem podpisov pogodb z lastniki zemljišč smo zaključili. Trenutno se podpisujejo samo še pogodbe s Skladom. Trenutno stanje podpisanih pogodb je 328 ha zemljišč. 98 ha zemljišč ni podpisanih, bodo pa kasneje imele možnost priklopa, kar pomeni, da bo skupno namakalno polje obsegalo 426 ha zemljišč.
- 3.5.2023 Naše celotno namakalno polje je obsega 483,6 ha (od tega je podpisanih 325 ha (67,3 %) in nepodpisanih, ki bodo namakane 158 ha (32,7 %)). Začenjajo se postopki za nadaljevanje projekta.
- 1.9.2023 Izbrano je bilo podjetje, ki bo izdelalo DIIP dokumentacijo, pripravilo tehnično dokumentacijo za objavo na portalu javnih naročil in vodilo postopek za izvedbo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo.
- 29.9.2023 DIIP je bil izdelan. Potekajo pogovori o sodelovanju z občino Ajdovščina o skupnem javnem naročilu pridobitvi izvajalca projektne dokumentacije.
- 27.10.2023 DIIP je potrdil občinski svet. Potekajo priprave na izvedbo postopka javnega naročila.
- 7.12.2023 Poteka priprave dokumentacije za izvedbo javnega naročila izbora izvajalca projektne dokumentacije.
- 31.1.2024 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
- 5.3.2024 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
- 3.4.2024 Razpis je objavljen na portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb je 29. 4. 2024
- 8.5.2024 Rok za oddajo ponudb je zaključen. Strokovna komisija mora preveriti ustreznost ponudb.
- 3.6.2024 Ni sprememb.
- 24.9.2024 Izvajalec je začel izdelavo projektne dokumentacije.
- 4.11.2024 V potrditev je bila podana končna verzija IDZ.
- 4.12.2024 IDZ in varianta izvedbe je bila potrjena. Pridobivajo se mnenja. Usklajujejo se lokacije črpališč. V ponedeljek, 9. 12. 2024, bo projektant predstavil postavitev sekundarnih vodov.
- 8.1.2025 Vsa mnenja še niso pridobljena. Preverjajo se lokacije črpališč. Podan je predlog cevovoda do posameznih parcel.
- 5.2.2025 Glede na pomembnost projekta smo do sredine februarja lastnikom zemljišč ponovno omogočili možnost podpisa pogodbe in pristop k namakanju.
- 6.3.2025 Za podpis se je odločilo mnogo dodatnih lastnikov zemljišč. Treba je ponovno zaključiti namakalno območje, ki bo upoštevalo nove podpise.
- 1.4.2025 Projektna dokumentacija se izdeluje.
- 6.5.2025 Določene so lokacije črpališč ter trasa primarnega in sekundarnega voda. Trase je treba pregledati in preveriti parcele, na katerih bo kasneje potrebno sklepanje služnosti.
- 28.5.2025 Projektna dokumentacija se izdeluje.
- 23.6.2025 Izdelana je dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev.
- 5.11.2025 Pripravljena je dokumentacija, na podlagi katere se bo urejalo služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- 3.12.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 13.1.2026 Ni sprememb.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Razširitev mreže javne razsvetljave

- 31.1.2024 KS so bile pozvane k podajanju predlogov. Objavljen je razpis za gradbena in elektro montažna dela

- 5.3.2024 Izbrana sta bila izvajalca za gradbena in elektro montažna dela – Asfalti plus d.o.o. in Elektro Bavcon d.o.o.
 - 3.4.2024 V prvi fazi se bodo izvajala dela v Vipavi – Gradiška cesta (Avto Ukmar – VDC)
 - 8.5.2024 Dela se še niso začela izvajati.
 - 3.6.2024 Ni sprememb
 - 24.9.2024 Dela v Vipavi so zaključena. Dela se izvajajo v Podnanosu in Vrhpolju. Pridobili smo soglasje za izvedbo javne razsvetljave pri avtobusnih postajah ob regionalni cesti na Rebrnicah.
 - 5.11.2024 Dela v Podnanosu so zaključena.
 - 4.12.2024 Sredstva, namenjena za razširitev omrežja javne razsvetljave, so porabljena.
 - 8.1.2025 V kratkem se bo podal poziv krajevnim skupnostim za posredovanje predlogov lokacij novih svetilk.
 - 5.2.2025 Ni spremembe.
 - 6.3.2025 Ni spremembe.
 - 1.4.2025 Ni spremembe.
 - 5.11.2025 Ni spremembe.
 - 3.12.2025 Ni spremembe.
 - 13.1.2026 Ni sprememb.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Rekonstrukcija Hiše Zdravljica - Podnanos

- 8.5.2024 Na portalu javnih naročil je objavljen razpis za izbor izvajalca.
 - 3.6.2024 Izvaja se pregled ponudb.
 - 24.9.2024 Izvajalec je izbran – CE-Invest d.o.o. Dela se izvajajo.
 - 5.11.2024 Dela se izvajajo. Rok je za dokončanje del je sredina februarja 2025.
 - 4.12.2024 Dela se izvajajo. Izvajajo se aktivnosti vsebine in opreme v objektu – za to je bilo izbrano podjetje 1,2,3 design d.o.o.
 - 8.1.2025 Dela se izvajajo.
 - 5.2.2025 Dela se izvajajo. Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka do 4. 4. 2025. Vzporedno se izvajajo aktivnosti, vezane na opremo in vsebine v objektu.
 - 6.3.2025 Dela se izvajajo, podpisan je aneks za podaljšanje roka do 4. 4. 2025.
 - 1.4.2025 Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka zaradi manjših nepredvidenih del – ureditev ograje proti terasi sosednjega objekta in zahtev ZVKDS po zaključku mostovža z ometom. Aneks za podaljšanje se bo sklenil do 23. 4. 2025.
 - 6.5.2025 Izvajalec nas je obvestil, da je zaključil z gradnjo. Dne 6. 5. 2025 je bil izveden kvalitativni pregled. Ugotovljene so bile nekatere pomanjkljivosti, ki jih bo izvajalec odpravil v roku enega tedna.
 - 28.5.2025 Dela so zaključena. Izvajajo se aktivnosti na vsebini objekta.
 - 23.6.2025 Pripravlja se vsebina.
 - 5.11.2025 Izvajalec vsebin in opreme objekta je bil uveden v delo – RPS d.o.o. Rok za izvedbo del je 10.2.2026
 - 3.12.2025 Za objekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvajajo se dela na opremi in vsebini.
 - 13.1.2026 Ni sprememb.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Sanacija strehe in fasade starega dela osnovne šole Vipava

- 6.3.2025 Odločitev je bila podana, da se sanira fasada in streha starega dela šole. Objavljen je razpis za izbor projektanta, ki bo izdelal popis del za sanacijo strehe. Rezultati bodo znani do 7. 3. 2025.

- 1.4.2025 Prejete ni bilo nobene ponudbe. Razpis bomo ponovili.
 - 6.5.2025 V ponovnem razpisu je bil izbran projektant, ki bo izdelal projektno dokumentacijo sanacije strehe. Dne 7. 5. 2025 se bo opravil sestanek, kjer bo projektant prejel dokumentacijo in si ogledal šolo.
 - 28.5.2025 Projektna dokumentacija se izdeluje.
 - 5.11.2025 Projektna dokumentacija za izvedbo sanacijo je izdelana. Rok za izvedbo dokumentacije sanacije fasade je do februarja 2026.
 - 3.12.2025 Ni spremembe.
 - 13.1.2026 Ni sprememb.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Popravilo črpališča v atriju dvorca Lanthieri

- 13.1.2026 V atriju dvorca Lanthieri se je pokvarila črpalka. Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da je črpališče izvedeno kot hišo črpališče. Za obnovo je potrebno izvesti projektno dokumentacijo. Do izvedbe sanacije je na lokaciji nadomestna črpalka.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Ureditev Glavnega trga v Vipavi – Faza B

- 4.10.2022 Na portalu javnih naročil je bila objavljena odločitev o izboru izvajalca za Fazo B. Sledi podpis pogodbe.
- 29.12.2022 Izvajalec je bil uveden v delo. Začetek del je predviden v začetku januarja.
- 16.1.2022 Zaradi uskladitev z arheologijo, je pričetek del predviden konec januarja.
- 4.4.2023 Odprla se je že polovico trga, z ZVKDS se usklajuje način zaščite arheoloških najdb. Zaradi spremenjenih višin, bo potrebno preprojektiranje.
- 4.5.2023 Gradbena dela se ne izvajajo, arheološke raziskave na območju konjušnice prehajajo v zaključno fazo. Z ZVKDS se je uskladiril način zaščite, projektant je začel s spremembo dokumentacije.
- 5.6.2023 Zastavljena je bila nova faznost izvajanja gradbenih del. Nadaljevanje je pričakovano v kratkem.
- 1.9.2023 Izvajalec izvaja betonska dela na severozahodu trga, sledi polaganje kamna na istem območju.
- 28.9.2023 Izvajalec nadaljuje izvajanje betonskih del ter polaganje na zahodnem in severozahodnem delu trga, hkrati izvaja zemeljska dela na dvorišču severno od objekta Glavni trg 1.
- 7.12.2023 Izvajalec odpira dela vzdolž objektov na Glavnem trgu v zaporedju arheologija – zasip – betonska stabilizacija – beton – kamen. Območje na zahodnem delu ob občini je bilo delno predano v uporabo.
- 1.2.2024 Izvajalec nadaljuje betoniranje proti južnemu delu trga ter polaganjem kamna.
- 4.4.2024 Izvajalec izvaja zadnje betoniranje na južnem delu območja. Sledi še betoniranje in postavitve klopi ter zaključek polaganja kamna.
- 8.5.2024 Glavnina del je izvedenih, sledi kvalitativni pregled in odprava pomanjkljivosti.
- 3.6.2024 Odpravljajo se pomanjkljivosti, izvesti je treba še novo prometno ureditev.
- 7.11.2024 Izvajalec odpravlja še pomanjkljivosti, dokončati je treba še prometno ureditev.
- 2.12.2024 Izvesti je treba primopredajo ter dokončati prometno ureditev. Del letos, del pa v prihodnjem letu.
- 7.01.2025 Izvedena je bila primopredaja objekta. V januarju se bo dokončala prva polovica prometne ureditve.
- 5.2.2025 Čakajo se ugodne vremenske razmere za asfaltacijo delov, ki so predmet prometne ureditve ter črtanje,

- 4.3.2025 Prometna ureditev (1. faza) je zaključena, s tem je prva faza ureditve Glavnega trga v Vipavi končana. Naslednje faze prometne ureditve Vipave se bodo reševale ločeno.
- 30.9.2025 Projekt ureditev Glavnega trga v Vipavi je bila prijavljen na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029.

(pripravil Luka Lango)

Otroško igrišče na Glavnem trgu v Vipavi

- 4.3.2025 Izdelana je bila dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila poslana mnenje dajalcem. Po prejetih mnenjih se bo vlagala Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja. Otroško igrišče se ureja v sklopu projekta Zelena Vipava.
- 31.3.2025 Vsa mnenja še niso bila pridobljena.
- 5.5.2025 Izdelati bo potrebno še HH študijo za pridobitev mnenja DRSV.
- 23.6.2025 Pridobljena so vsa mnenja, v kratkem se bo vlagala Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravno enoto.
- 4.9.2025 Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja se obravnava na Upravni enoti.
- 30.9.2025 Na Upravno enoto se je poslalo dopolnitve, čaka se izdaja gradbenega dovoljenja.
- 5.11.2025 Gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno.
- 1.12.2025 Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno.
- 13.1.2026 Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, izdeluje se projektna dokumentacija za izvedbo ter popis del za objavo na portalu javnih naročil.
- 10.2.2026 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.

(pripravil Luka Lango)

Brvi v Podskali

- 7.1.2025 Pridobilo se je večino mnenj za rekonstrukcijo obstoječe ter novogradnjo nove brvi v Podskalo. V prihodnjem mesecu se bo vlagala zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Pridobiti je treba pravico graditi na zemljiščih ob izvrih.
- 4.3.2025 Za pridobitev gradbenega dovoljenja manjka še soglasje Zavoda za ribištvo ter služnostna pravica Direkcije za vode ter Zavoda za gozdove. Brvi v Podskali se postavljajo v sklopu projekta Zelena Vipava.
- 31.3.2025 V podpis je bila poslana pogodba za sklenitev služnosti na Zavod za gozdove, poslana je bila tudi Vloga za sklenitev stavbne pravice na DRSV.
- 5.5.2025 Sklenjena je bila služnost z Zavodom za gozdove, stavbna pravica z DRSV še ni bila sklenjena.
- 23.6.2025 Stavbna pravica za DRSV še ni sklenjena, usklajujejo se še izvedbeni detajli z Zavodom za ribištvo.
- 4.9.2025 Pridobljena so vsa mnenja, pridobljene so tudi vse pravice za graditi. V kratkem se bo vlagalo Zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo obstoječe ter postavitve nove sredinske brvi.
- 30.9.2025 Po prejetih podpisanih služnostih, se bo vložilo za pridobitev Domneve, takoj za tem pa tudi gradbeno dovoljenje.
- 5.11.2025 Pridobljena je bila Domneva za gradbeno in uporabno dovoljenje za obstoječo brv. V kratkem se bo vlagalo za gradbeno dovoljenje za dve brvi – rekonstrukcijo obstoječe ter novogradnjo sredinske, kjer je nekoč že bila.
- 1.12.2025 Pripravlja se Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za obe brvi.
- 13.1.2026 Dokumentacija je pripravljena, projektant je vložil zahtevo za posodobitev mnenj, nato pa bo oddal zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.

10.2.2026 Projektant je vložil Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na UE
(pripravil Luka Lango)

Pločnik v krožišču proti Slapu

- 29.12.2022 Pripravlja se dokumentacija, potrebna za tehnični pregled.
- 16.1.2022 Dokumentacija za tehnični pregled bo pripravljena do konca januarja.
- 4.4.2023 Dokumentacija je pridobljena, čakamo datum za tehnični pregled.
- 4.5.2023 Datum tehničnega pregleda še ni določen.
- 1.9.2023 Brez sprememb.
- 28.9.2023 Brez sprememb.
- 7.12.2023 Naročen je bil vpis v bazo cestnih podatkov (BCP).
- 1.2.2024 Pridobljen je bil vpis v BCP.
- 7.11.2024 Tehnični pregled še ni bil izveden.

(pripravil Luka Lango)

Avtobusno postajališče Vipava

- 7.1.2025 Pridobila se je projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Pridobivajo se mnenja.
- 4.3.2025 Ni sprememb.
- 31. 3. 2025 Dokumentacija je bila posredovana v pregled Zavodu dostop glede izpolnjevanja bistvene zahteve – univerzalna graditev.
- 5.5.2025 Izdelujejo se popravki glede na univerzalno graditev ter pridobiva se dokumentacija za električne instalacije.
- 23.6.2025 Dokumentacija za električne instalacije še ni pridobljena.

(pripravil Luka Lango)

Obnova in dograditev vodovodnega omrežja v Hraščah

- 3.4.2024 V pridobivanju so pravice graditi, ostala mnenja pridobljena.
- 8.5.2024 Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej
- 2.4.2025 Lastnik parcele še vedno ni podpisal služnosti za prečkanje parcele s fekalnim kanalom in delom vodovoda.
- 3.12.2025 Ni spremembe.

(pripravil Borut Bizjak)

Vzpostavitev vodovodne napeljave v Tabor na Erzelju

- 3.4.2024 Naročena je ureditev parcelnih mej.
- 8.5.2024 Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej.
- 26.9.2024 Narejeno geotehnično-geomehansko poročilo.
- 4.3.2025 V pridobivanju projektnih pogojev
- 4.9.2025 Mnenja so pridobljena, razen mnenja DRSV, od katerih smo prejeli poziv za dopolnitev.
- 1.10.2025 Mnenje DRSV je pridobljeno.
- 1.12.2025 Zaradi nastalih sprememb je treba ponovno pridobiti mnenja Elektra Primorska in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V pridobivanju mnenj.
- 12.2.2026 Pridobiva se mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(pripravil Borut Bizjak)

Kanalizacija Podraga

- 12.2.2026 Dokumentacija za gradbeno dovoljenje je pripravljena, Pridobiva se zadnja služnost, pogodba je pri notarki za overovitev podpisa. Ko notarka overi pogodbo projektant vloži za gradbeno dovoljenje.

(pripravil Borut Bizjak)

Zelena Vipava

- 1.8.2024 Objava povabila za oddajo ponudb za izdelavo projektne dokumentacije.
- 13.8.2024 Izbor projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)
- 6.2.2025 Izdelana projektna dokumentacija DPP.
- 18.2.2025 Projektna dokumentacija DPP poslana v projektne pogoje pristojnim mnenje dajalcem. Čakamo na mnenja.
- 1.4.2025 Pridobljeni pogoji ZVKDS. Opravljen operativni sestanek s predstavnicami ZVKDS, kjer smo podrobneje predebatirali postavljene pogoje ter se uskladili glede projekta.
- 8.5.2025 Pridobljena večina pogojev s strani mnenje dajalcev. 17. 4. 2025 je bilo objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za projekt »Zelena Vipava«, skladno z DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev).
- 24.6.2025 Pridobljena vsa mnenja s strani mnenje dajalcev. Dne 6.6 je bil potrjen projektant za izdelavo PZI (Sava projekt). Projektant začne izdelavo PZI.
- 1.9.2025 Dokumentacija PZI je v pripravi. V sklopu projekta se izvajajo arboristična in geodetska dela.
- 5.11.2025 Izveden je bil arboristični pregled dreves, izdelan je bil posodobljen geodetski posnetek, izdelava dokumentacije za izvedbo prehaja v zaključno fazo.
- 3.12.2025 Ni sprememb. Poteka priprava PZI.
- 11.02.2026 Dokumentacija PZI je v fazi priprave. Predvidena oddaja PZI je v ponedeljek 16. 2. 2026.

(pripravil Rok Štefin)

mag. Anton Lavrenčič
župan

Izvedena dela Kamp Tura 2025

Pregled in popravilo zunanjih stebričkov za priklop elektrike	Dokončano
Pokrovi školjk (pregled in menjava)	Dokončano
Kontrola in popravilo kotličkov in pip in umivalnikov	Dokončano
Puščanje v kotlovnici	Dokončano
Senzorji pisoarji (popravilo)	Dokončano
Klima	Dokončano
Pregled in menjava zunanje in notranjih luči (menjava nedelujočih žarnic)	Dokončano
Menjava ključavnic	Dokončano
Varnostni sistem	Dokončano
Sanitarije v kampu	Dokončano
Puščanje strehe (popravilo)	Dokončano
Zamenjava podlog igrišča	Dokončano
Pregled igral	Dokončano
Popravilo mrež in vrat	Dokončano
Menjava dveh umivalnikov	Dokončano
Popravilo keramike v tušu	Dokončano
Ogrevanje vode kolektorji (pregled)	Dokončano
 Stroški skupaj leto 2025	 26.378,71 €

Zaporedna	Naziv poslovnega partnerja	Znesek	Tekst	Datum prejema	Datum valute
3000466	NOGOMETNI KLUB VIPAVA	2142,85	poletne dejavnosti osnovnošolskih otrok	17.09.2025	29.09.2025
3000304	NOGOMETNI KLUB VIPAVA	11211,25	sofin. prog. športa 2025	2.07.2025	9.07.2025
3000222	NOGOMETNI KLUB VIPAVA	11211,25	sofin. prog. športa 2025	9.06.2025	11.06.2025
1001115	NOGOMETNI KLUB VIPAVA	5500	vzdrževanje zelenih površin v športnem parku ob vojašnici ZNESEK????	15.10.2025	14.11.2025
1000633	NOGOMETNI KLUB VIPAVA	4931,8	50% odškodnina za avtobusno postajo 2025	10.06.2025	10.07.2025
1000471	NOGOMETNI KLUB VIPAVA	5500	vzdrževanje zelenih površin v športnem parku ob vojašnici	7.05.2025	6.06.2025
1000421	NOGOMETNI KLUB VIPAVA	4931,8	odškodnina za avtobusno postajo	28.04.2025	1.05.2025

skupaj 45428,95